

پروژه: نوسازی سالن بافندگی کارخانه بافت بلوچ کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشاور: مهندسین مشاور پردیسان سازه طراحان شماره قرارداد: ۴۰۰/۱۹۶۷

شماره پروژه: ۱۰۰۳۹ صفحه 1 از 1

بنام خدا

شماره : ۱۴۰۴/۳۰۷/۳۴۶ تاریخ : ۲۴۰۴/۰۲۲ پیوست : ندارد

> شرکت محترم پردیسان سازه جناب آقای مهندس شرافت

مدیر محترم پروژه طرح نوسازی بافندگی صنایع گسترش بلوچ

موضوع: قرارداد شماره ۴۰۰/۱۹۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ، عملیات اجرایی طرح خط نوسازی سالن بافندگی بافت بلوچ - تحویل موقت ۷۰ دستگاه ماشین بافندگی

احتراماً این شرکت آمادگی خود برای تحویل موقت ۷۰ دستگاه ماشین بافندگی رپیر را اعلام می دارد . بدینوسیله درخواست می گردد برای تکمیل فرایند تحویل موقت اقدامات لازم معمول بفرمایید .

با سپاس و احترام اشکان گرامی- مدیر عامل شرکت صنعتی سانتیگراد سرکت صنعتی سکنیکراد CENTIGRADE IND. INC

روتوشت:

جناب آقای مهندس چایچی - مدیرعامل و مجری محترم طرح نوسازی بافندگی بلوچ